

Consultorio Digital — Estructura de Desglose de Trabajos (EDT)											
Nº EDT	Etapas	Nombre de tarea	Asignado a	Fecha planificada de inicio	Fecha planificada de término	Progreso %	Duración (horas)	Descripción de tarea		Costo	Costo actual
1	Inicio / Planificación		Jefe de Proyecto	06/04/2026	07/04/2026	0%	24	Definición del alcance y viabilidad del sistema de gestión de consultorios de salud pública.		\$0	\$0
1.1		Estudio de Factibilidad	Jefe de Proyecto	06/04/2026	06/04/2026	0%	8	Evaluar viabilidad técnica y económica de digitalizar la gestión de reservas y atenciones en consultorios de salud pública de Chile.		\$0	\$0
1.2		Caso de Negocio	Jefe de Proyecto	06/04/2026	07/04/2026	0%	8	Definir el valor del sistema para pacientes, profesionales de salud y administradores de consultorios. Identificar métricas de éxito.		\$0	\$0
1.3		Planificación del Proyecto	Jefe de Proyecto	07/04/2026	07/04/2026	0%	8	Elaborar EDT, cronograma, asignación de roles (Jefe de Proyecto, Analista, Desarrollador Backend/Frontend, QA, DevOps) y plan de comunicaciones.		\$0	\$0
2	Análisis de Requisitos		Analista de Sistemas	07/04/2026	08/04/2026	0%	16	Levantamiento y especificación de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.		\$0	\$0
2.1		Levantamiento de Requisitos	Analista de Sistemas	07/04/2026	08/04/2026	0%	8	Identificar requisitos para los tres roles principales: Paciente (registro con RUT chileno, búsqueda de consultorio, reserva de hora), Profesional (registro de atenciones) y Administrador (gestión de usuarios y reportes).		\$0	\$0
2.2		Planificación de Seguridad	Analista de Sistemas	08/04/2026	08/04/2026	0%	8	Definir autenticación con login/logout de Django, control de acceso por rol mediante @login_required, validación de RUT chileno y protección de datos clínicos sensibles.		\$0	\$0
2.3		Análisis de Requisitos Completado	Analista de Sistemas	08/04/2026	08/04/2026	0%	— hito —	Hito: documento de requisitos funcionales y no funcionales aprobado por los stakeholders. [Evaluación 1 — 08/04/2026]		\$0	\$0
3	Diseño		Arquitecto de Software	09/04/2026	17/04/2026	0%	40	Diseño de la arquitectura del sistema, modelos de datos y especificación técnica.		\$0	\$0
3.1		Diseño de Alto Nivel	Arquitecto de Software	09/04/2026	10/04/2026	0%	8	Definir arquitectura de apps Django (principal, registro, consultorio), flujos de usuario por rol y diagrama entidad-relación de los modelos.		\$0	\$0
3.2		Prueba de Concepto	Desarrollador Backend	13/04/2026	14/04/2026	0%	16	Validar la carga de datos de consultorios desde la API ARCGIS del Ministerio del Medio Ambiente mediante el comando manage.py loaddata.		\$0	\$0
3.3		Diseño Detallado	Arquitecto de Software	14/04/2026	15/04/2026	0%	8	Modelar entidades del dominio: Usuario (RUT como PK), Paciente, Profesional, Administrador, Consultorio (con datos geográficos), Reserva y Atención con sus relaciones.		\$0	\$0
3.4		Especificación Técnica	Arquitecto de Software	16/04/2026	17/04/2026	0%	8	Documentar stack tecnológico: Django 5, Python 3.12, SQLite, Crispy Forms + Bootstrap 5, Poetry. Definir convenciones de código, estructura de carpetas y estilo de URLs.		\$0	\$0
3.5		Diseño Completado	Arquitecto de Software	17/04/2026	17/04/2026	0%	— hito —	Hito: diseño de modelos, arquitectura de apps y especificación técnica aprobados.		\$0	\$0
4	Desarrollo		Desarrollador Backend	20/04/2026	06/05/2026	0%	128	Implementación del sistema: configuración de entornos, base de datos, backend y frontend.		\$0	\$0
4.1		Creación de ambientes	DevOps	20/04/2026	22/04/2026	0%	24	Configurar entorno local con pyenv (Python 3.12) y Poetry; inicializar repositorio Git; crear virtualenv 'salud_publica_digital' y verificar instalación de dependencias.		\$0	\$0
4.2		Creación de base de datos	Desarrollador Backend	22/04/2026	24/04/2026	0%	16	Implementar modelos Django (Usuario, Paciente, Profesional, Administrador, Consultorio, Reserva, Atención), registrar apps en INSTALLED_APPS y ejecutar migraciones iniciales.		\$0	\$0
4.3		Configuraciones adicionales	Desarrollador Backend	24/04/2026	25/04/2026	0%	8	Configurar settings.py: Crispy Forms con Bootstrap 5, STATICFILES_DIRS, LOGIN_REDIRECT_URL, LOGOUT_REDIRECT_URL y carga de datos geo con loaddata.		\$0	\$0
4.4		Desarrollo de pantallas base	Desarrollador Frontend	27/04/2026	28/04/2026	0%	16	Crear template base (base.html) con herencia de plantillas Django, navegación por roles y vistas iniciales de la app principal (landing page).		\$0	\$0
4.5		Desarrollo frontend	Desarrollador Frontend	28/04/2026	29/04/2026	0%	8	Implementar interfaz Bootstrap 5 para selección jerárquica de región → comuna → consultorio con llamadas AJAX a las APIs JSON del backend.		\$0	\$0
4.6		Desarrollo Backend	Desarrollador Backend	29/04/2026	05/05/2026	0%	32	Implementar APIs JSON (obtener_comunas, obtener_consultorios), lógica de negocio para reservas (Reserva) y registro de atenciones (Atencion) con validación de RUT chileno.		\$0	\$0
4.7		Desarrollo de pantallas de gestión	Desarrollador Frontend	05/05/2026	06/05/2026	0%	16	Desarrollar vistas reservar_hora, mis_horas y cancelar_hora con formularios Crispy Forms, protección @login_required y feedback visual al usuario.		\$0	\$0
4.8		Planificación de la calidad	Ingeniero QA	06/05/2026	06/05/2026	0%	8	Definir plan de pruebas y casos de test para los flujos críticos: registro con RUT, autenticación, búsqueda de consultorio, reserva de hora y registro de atención. [Evaluación 2 — 06/05/2026]		\$0	\$0
5	Aseguramiento de la calidad		Ingeniero QA	07/05/2026	03/06/2026	0%	128	Ejecución de pruebas para garantizar la calidad y correcto funcionamiento del sistema.		\$0	\$0
5.1		Prueba Unitaria	Ingeniero QA	07/05/2026	11/05/2026	0%	24	Testear modelos (validación de RUT chileno, relaciones Paciente/Profesional/Administrador) y formularios (Register form con campos RUT, correo, fecha de nacimiento) con Django TestCase.		\$0	\$0
5.2		Prueba Funcional	Ingeniero QA	12/05/2026	14/05/2026	0%	16	Verificar flujos completos de paciente con RUT válido, autenticación con login/logout y visualización de consultorios filtrados por región y comuna.		\$0	\$0
5.3		Prueba de Integración	Ingeniero QA	15/05/2026	22/05/2026	0%	40	Validar la integración entre apps: registro → consultorio → reservas → atenciones. Verificar consistencia de datos en SQLite y correcto funcionamiento de las APIs JSON.		\$0	\$0
5.4		Prueba de Regresión	Ingeniero QA	25/05/2026	26/05/2026	0%	16	Verificar que los nuevos desarrollos no afecten la autenticación, la carga de datos ARCGIS, las APIs JSON existentes ni el flujo de registro.		\$0	\$0
5.5		Prueba de Sistema	Ingeniero QA	27/05/2026	29/05/2026	0%	16	Prueba end-to-end del flujo completo: registro con RUT → búsqueda de consultorio por región/comuna → reserva de hora → registro de atención por profesional.		\$0	\$0
5.6		Prueba de Aceptación de Usuario	Jefe de Proyecto	01/06/2026	03/06/2026	0%	16	Validar el sistema con usuarios reales (pacientes y profesionales de salud) en ambiente de prueba. Recopilar feedback y aprobar el paso a producción. [Evaluación 3 — 03/06/2026]		\$0	\$0
6	Implementación		DevOps	04/06/2026	13/06/2026	0%	48	Despliegue del sistema en producción, capacitación de usuarios y soporte inicial.		\$0	\$0
6.1		Despliegue	DevOps	04/06/2026	06/06/2026	0%	16	Configurar servidor de producción: variables de entorno, SECRET_KEY segura, DEBUG=False, ALLOWED_HOSTS, ejecutar migraciones y cargar datos iniciales de consultorios.		\$0	\$0
6.2		Capacitación	Jefe de Proyecto	09/06/2026	12/06/2026	0%	24	Capacitar a administradores de consultorios, profesionales de salud y pacientes en el uso del sistema: registro, búsqueda de consultorio, reserva y gestión de atenciones.		\$0	\$0
6.3		Soporte post-despliegue	Desarrollador Backend	12/06/2026	13/06/2026	0%	8	Asistencia técnica inmediata post-despliegue: resolución de incidencias, ajustes de configuración y corrección de errores críticos.		\$0	\$0
7	Operations & Maintenance		Jefe de Proyecto	16/06/2026	20/06/2026	0%	40	Operación supervisada del sistema en producción con monitoreo activo.		\$0	\$0
7.1		Marcha Blanca	Jefe de Proyecto	16/06/2026	20/06/2026	0%	40	Operar el sistema con usuarios reales bajo supervisión del equipo de desarrollo. Monitorear reservas, atenciones y estabilidad. Registrar incidencias para corrección.		\$0	\$0
8	Cierre		Jefe de Proyecto	22/06/2026	24/06/2026	0%	24	Formalización del cierre del proyecto y entrega oficial del sistema.		\$0	\$0
8.1		Cierre formal del proyecto	Jefe de Proyecto	22/06/2026	24/06/2026	0%	24	Entregar documentación técnica final (modelos, APIs, manual de usuario), firmar acta de cierre y realizar traspaso formal del sistema al equipo de operaciones. [Evaluación 4 — 24/06/2026]		\$0	\$0

Leyenda	
	Etapas / fase principal
	Tarea
	Hito (duración = 0)